
Kystmøde 25.2.2023

Møde 3: 
Søvang og Sydvestpynten
Status på arbejdet med kystbeskyttelse
Dialog om supplerende undersøgelser og bidragsfordeling



Velkommen



Vi er kommet langt

• En veltilrettelagt kystbeskyttelsesstrategi, med løsninger, som vi er klar til at 
konkretisere, detaljere og udføre

• Løsningerne er skabt gennem dialog med grundejere – vi vil fortsætte med at 
involvere borgerne i arbejdet

• Vi har i kommunalbestyrelsen truffet beslutning om bærende principper til at 
fordele udgifterne mellem beskyttede ejendomme

• Vi har en udfordring når vi skal bygge i beskyttet naturområde - men vi har et 
godt grundlag til dialogen med de statslige myndigheder



Politiske dilemmaer og udfordringer

• Dragørs fremtidige placering - mellem to diger?

• Vi er udsat – status quo er ikke en mulighed

• Hvem planlægger og bygger vi kystbeskyttelsen for?

• Flere spor – flere muligheder eller flere problemer

Dragørs eget kystbeskyttelsesprojekt

Sund & Bælt

Statslige arbejde
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Opsummering

• Vi er godt forberedte

• Det statslige initiativ – benspænd, håndsrækning eller tømmerflåde?

• Politisk proces – undersøgelse med Sund & Bælt afventer statslige 
arbejde med sikringsniveauer

• Hvorfor tager det så lang tid?



Program

• 14.30: Velkomst, Kenneth Gøtterup, Borgmester

• 14.40: Program for kystdagen, Peter Frost-Møller, Grandville

• 14.45: Videooplæg: Fremtidens klima i Dragør, Rasmus Anker Pedersen, DMI

• 14.50: Oplæg: Status for kystbeskyttelsen i Dragør, Hanna Rehling og Lise Holm, Dragør Kommune

• 15.10: Spørgsmål til oplæg

• 15.30: Dialog om projektet ved 3 stationer

• 16.05: Afslutning på dagen, Peter Frost-Møller

• 16.10: Tak for i dag, Kenneth Gøtterup 



Bredde på stier: 130 cm
Over udgange er der skilte med 
fluorescerende lys
Max 24 stole på en række
Der forefindes brandslukningsudstyr i 
hallen
Bredde på døråbninger: 
A: 270
C: 192
D/E: 192
Den samlede bredde af flugtvejsdøre 
er 654 cm.

Toiletter

Indgang
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Dialog ved 3 stationer

Station 1: 
Helle Barth, Udvalgsformand Klima- By 
og Erhvervsudvalget, Dragør Kommune
Jesper Horn Larsen, Dragør Kommune

Station 2: 
Jeppe Sikker Jensen, COWI
Pia Holm Nielsen, Dragør Kommune
Lise Holm, Dragør Kommune

Station 3: 
Mads Leth Pedersen, Dragør Kommune
Hanna Rehling, Dragør Kommune



Fremtidens klima i Dragør

Videooplæg ved Rasmus Anker Pedersen, Enhedsleder, DMI



Status på kystbeskyttelsen i Dragør

Hanna Rehling, Planchef, Dragør Kommune
Lise Holm, projektleder, Dragør Kommune

1. Udviklingsplanen – rammen for det videre arbejde

2. Gennemgang af aktuel delstrækning og supplerende undersøgelser

3. Bidragsfordeling og finansiering

4. Næste skridt



Udviklingsplan

• Ensartet sikringsniveau – 100 års hændelse
• Helhedsløsning tilpasset lokale karakter 



Udviklingsplan – kystbeskyttelse på kortere og længere sigt

Sikringsniveau: 100 års hændelse frem til 2050. 

Anlægges inden 2030

Pris: Ca. 200 mio. kr.

Sikringsniveau: 100 års hændelse frem til 2100. 

Anlægges inden 2050

Pris ca. 700 mio. kr. / (+ 500 mio. kr. oven i de 200 mio. kr.) 



Udviklingsplan – supplerende undersøgelser

Politisk beslutning marts 2022: Supplerende 
undersøgelser udarbejdes for delstrækning 1 -
Nordstranden, 4 – Søvang og 5,6 - Sydvestpynten på 
baggrund af grundejernes input.

Materiale:
• Rapport (COWI)
• Illustrationer (Arkitema)
• Juridisk screening (Codex advokater)

Enslydende kriterier: Fastsatte sikkerhedsniveau om en 
100 års hændelse i 2050 klima for hele kommunen, inkl. 
udbygningskrav, teknisk vurdering og realiserbarhed samt 
økonomisk overslag.



• Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden



Søvang – supplerende undersøgelser

Eksisterende Udviklingsplanen Grundejernes 
forslag



Eksisterende forhold

Højde ca. 2 m
Sikring: 10 års hændelse



Udviklingsplanen – ydre dige med et forland

Ca. 68 mio. kr

Højde på 2,7 m
> udbygges til 3,4 m





Grundejernes forslag – ydre dige med et mindre forland

Ca. 29 mio. kr

Højde på 2,7 m
> udbygges til 3,4 m



Sydvestpynten – supplerende undersøgelser

Eksisterende Udviklingsplanen

Videre bearbejdning af 
kombinationsdiget

Udnyttelse af 
gl. strandvolde



Eksisterende forhold

Eksisterende terræn 1 m.o.h.
Sikring: 1 års hændelse



Udviklingsplanen – indre, landskabeligt dige og ringdiger

Ca. 41 mio. kr.
(19 mio. kr. til ringdiger)

Højde på 2,5-3,2 m
> udbygges til 3,2-4,5 m



Udviklingsplanen – indre, landskabeligt dige og ringdiger



Videre bearbejdning af kombinationsdiget

ml. 25-35 mio. kr.

Højde på 2,5-3,6 m
> udbygges til 3,2-4,5 m



Udnyttelse af de gamle strandvolde – bagved gl. diger

Ca. 18 mio. kr.

Højde på 2,5-3,6 m
> udbygges til 3,2-4,5 m



Økonomi i 
kystbeskyttelsesprojektet

Finansiering og bidragsfordeling



Hvordan kan kystbeskyttelse finansieres

• Bidragsfordeling gennem kystbeskyttelsesloven: Grundejere betaler for nytte –
beskyttelse af ejendom

• Kommunen (foruden som grundejer)

• Staten – eksempelvis gennem kystpuljer. (Dragør har fået tilsagn om 37 mio. kr./ 40 %)

• Ekstern finansiering – Sund & Bælt, Realdania, m.fl. (Dragør har fået tilsagn om 18 mio. kr.)



Finansieringseksempler

Grundejerbetaling gennem bidragsmodel 

Kommunen, foruden som grundejer

Statsligt tilskud, eks. kystpuljer

Anden ekstern finansiering, eks. Sund & Bælt, Realdania m.fl.



To bærende principper:

A: Ejendommens placering – Hvor stor er risikoen 
for, at ejendommen bliver oversvømmet?

B: Ejendomsværdi – En ejendom med høj værdi 
har større nytte end en ejendom med lavere værdi

Bidragsmodel



• Vi skal finde ud af, hvilke grundejere, der får nytte af hvilke dele af beskyttelsen (2023)

• Vi skal kende endelige anlægsøkonomi og driftsøkonomi (2024)

• Kommunalbestyrelsen skal beslutte en bidragsmodel sammen med det tekniske projekt 
og miljøundersøgelserne (efter 2024)

• Grundejere, der kan blive pålagt at betale for kystbeskyttelsen får direkte besked og 
bidragsmodellen bliver sendt i offentlig høring (efter 2024)

• Ekstern finansiering afklares løbende (2023 og frem)

Hvornår kan vi sige mere om økonomi? 



Næste skridt

2023: 

Centrale politiske beslutninger: 
• Hvilke løsninger skal vi arbejde videre med? 

Input fra borgerdialog vedlægges
• Beslutning om princip for bidragsmodel

• Dragørs eget kystbeskyttelsesprojekt skal 
viderebearbejdes. Løsninger for Søvang, 
Sydvestpynten og Kongelunden konkretiseres i 
dialog med grundejere og borgere

• Sund & Bælts tilbud skal undersøges

• Statens forundersøgelse skal gennemføres
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2024 og efter: 

Centrale politiske beslutninger: 
• Evt. tilpasning af Dragørs projekt til statens
• Beslutning om konkret bidragsmodel på 

baggrund af et detaljeret projekt.

• Fortsat kystprojekt. Konkretisering af Dragør Nord, 
Dragør by/ havnen og Sydstranden. Projektet 
tilpasses eventuelt helt eller delvis statslig løsning

• Myndighedsbehandling, inkl. miljøvurdering og 
Natura 2000

• Udbud og anlæg
• Overgang til drift



Opvarmning til dialog
Spørgsmål til oplæg



Bredde på stier: 130 cm
Over udgange er der skilte med 
fluorescerende lys
Max 24 stole på en række
Der forefindes brandslukningsudstyr i 
hallen
Bredde på døråbninger: 
A: 270
C: 192
D/E: 192
Den samlede bredde af flugtvejsdøre 
er 654 cm.

Toiletter

Indgang

1

2
3

Dialog ved 3 stationer

Station 1: 
Helle Barth, Udvalgsformand Klima- By 
og Erhvervsudvalget, Dragør Kommune
Jesper Horn Larsen, Dragør Kommune

Station 2: 
Jeppe Sikker Jensen, COWI
Pia Holm Nielsen, Dragør Kommune
Lise Holm, Dragør Kommune

Station 3: 
Mads Leth Pedersen, Dragør Kommune
Hanna Rehling, Dragør Kommune



Efter kystdagen

Læs materialet på Dragør Kommunes hjemmeside: https://www.dragoer.dk/om-
kommunen/projekter/diger-i-dragoer

Send input frem til 3. marts til politikernes behandling i april af kystprojektet til 
diger@dragoer.dk

Kommunen udsender information om projektet på baggrund af borgerdialog og 
politisk beslutning i maj 2023

https://www.dragoer.dk/om-kommunen/projekter/diger-i-dragoer
mailto:diger@dragoer.dk


Budget 
2019-2022

Tak for idag
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